Подписано цифровой подписью: Шабанова Светлана Владимировна
Дата: 2022.03.01 10:35:11 +07'00'

СОГЛАСОВАНО
На заседании Методического совета
№ 3 от 02.12.2021 г

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 203
От «15» декабря 2021 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Сентябрь 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
1.3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
1.4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах,	Май, ежегодно,	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО

	посвященных переходу на новые ФГОС ООО	2022–2024 годы	
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Март-май 2022 г.	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР

	НОО и ООО		
1.10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Постоянно	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО

2.3	Внесение изменений в программу развития МАОУ Лицей № 12	Август 2022 г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ Лицей № 12 (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД	До 01.05.2022 г	Протокол заседания рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО и ООО; Основная образовательная программа НОО, ООО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.8	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО

2.9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 июня 2022 года Далее ежегодно	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 уч г
2.11	Утверждение перечня программно-методического обеспечения и УМК по рабочим программам для реализации ООП на уровне НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении перечня программно-методического обеспечения и УМК по рабочим программам для реализации ООП на уровне НОО и ООО
2.12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (внесение изменений/новая редакция) Протокол педагогического совета о внесении изменений или рассмотрении новой редакции Приказ о внесении изменений или утверждении новой редакции

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1	Внесение изменений, дополнений в План методической работы на 2021-2022 учебный год, для обеспечения мероприятий по переходу на новый ФГОС НОО/ООО и повышению квалификации педагогических работников ОО	декабрь 2021 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	постоянно	План работы методического совета. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
3.5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО/ ООП ООО по новому ФГОС	постоянно	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО/ ООП ООО по новым ФГОС Размещение на официальном сайте МАОУ Лицей № 12
3.6	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО/ ООО и	ежегодно	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК заместителя директора по УВР

	реализации ООП НОО и ООО		
3.7	Формирование плана-программы функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО/ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО	ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО заместителя директора по УВР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022 года	Аналитическая информация/справка замдиректора по УВР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО/ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО	Январь-май 2022 года	Аналитическая информация/справка замдиректора по УВР
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО/ООО: - входная диагностика - план-график КПК - ИОМ - итоговое тестирование	Январь-август 2022 года	План курсовой подготовки кадров с охватом 100% педагогов, реализующих ООП НОО и ООП ООО Аналитическая информация /справка заместителя директора по УВР
4.4	Эффективное формирование тарификации и распределение учебной нагрузки педагогов на	До 1.09.2022г Далее	Приказ об утверждении тарификации и распределении учебной нагрузки на учебный год

	учебный год	ежегодно	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1	Размещение на официальном сайте МАОУ Лицей № 12 информационных материалов о постепенном перехода на новые ФГОС НОО/ООО	постоянно	Сайт МАОУ Лицей № 12 Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Сайт МАОУ Лицей № 12, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на ФГОС НОО/ОО, обобщение результатов для учета при формировании учебного плана	ежегодно	Сайт МАОУ Лицей № 12 Информационный стенд в МАОУ Лицей № 12 Родительские сообщества в соцсетях Аналитическая информация /справка заместителя директора по УВР
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на новые ФГОС НОО/ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО	ежегодно	Сайт МАОУ Лицей № 12 Информационный стенд в МАОУ Лицей № 12 Страницы МАОУ Лицей № 12 в соцсетях
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО/ООО	Январь-май 2022 года	Аналитическая информация /справка о состоянии материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО/ООО

6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август – декабрь 2022 года	Высокая доля обеспеченности материально-технической базы МАОУ Лицей № 12
6.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПин	постоянно	Высокая доля обеспеченности и соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПин
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам охраны труда работников МАОУ Лицей № 12	постоянно	Высокая доля обеспеченности условий реализации ООП противопожарным нормам охраны труда работников МАОУ Лицей № 12
6.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	постоянно	Высокая доля обеспеченности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
6.6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра (школьной библиотеки) печатными и электронными образовательными ресурсами	постоянно	Высокая доля обеспеченности и укомплектованности библиотечно-информационного центра (школьной библиотеки) печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7	Наличие доступа ОО к ЭОР (федеральный, региональный и иной уровень баз данных) и обеспечение доступа участников образовательной деятельности к информационным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Наличие и обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к ЭОР, информационным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	ноябрь - декабрь, ежегодно	Муниципальное задание на реализацию ФГОС
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующх доплат и надбавок, порядка и размеров премирования	сентябрь – декабрь 2022 года	Локальные акты МАОУ Лицей № 12
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Внесение изменений в должностные инструкции	сентябрь 2022 года	Дополнительные соглашения Должностные инструкции